



春华秋实

暑期特刊第 4 期

后勤集团国内公寓部编

2018 年 8 月 19 日

岁月如歌 劳动礼赞

(2018 年 8 月 06 日至 2018 年 08 月 19 日)

本期导读

工程与家具

积极配合跟进暑期各项工程.....	1
消防改造工程施工情况汇总.....	2
暑期家具调整工作有序开展.....	2

本期快讯

人大附中百余学生入住知行 3 楼.....	3
住宿资源管理工作纪实.....	3
新生卧具系统正式上线.....	3



工程与家具


积极配合跟进暑期各项工程

为及时解决工程中的相关问题，国内公寓部指派专人每日跟踪施工进度及质量并作好记录。根据施工过程中发现的问题，在每周学校资产与后勤管理处组织召开的工程例会上予以积极沟通、解决。

与此同时，针对施工过程中的安全、卫生、文明等问题，部门积极与相关施工单位沟通，并配合做好相关工程选样、确认等工作。



▲ 学校工程例会现场



▲ 网络电力增容工程专项协调会



▲ 施工现场协调



▲ 签订施工安全协议



▲ 暑期工作现场




另外，工程量方面，截止8月20日，学生公寓公共区域及学生宿舍粉刷维修工程已基本完成。上周，根据惯例，部门完成了与网络电力增容工程施工单位的进场斜街工作，确认施工顺序，并对施工安全和文明施工等注意事项予以提示，将相关工作须知传达、告知。




消防改造工程施工情况汇总

截止8月20日，首层可开启式防盗窗工程已基本施工完毕。根据施工安排，收尾工作将在8月24日前全部完成。

与此同时，品园1、2、3、4、5、培训1楼的消防栓改造工程已完成，此次共计更换消防栓栓头159个。东6、7楼的消防烟感报警系统改造8月15日开始施工，暑期施工截止时间为8月25日。开学后，将对剩余工程进行逐楼施工。



▲ 东风6楼消防改造



▲ 防盗窗室外焊接



▲ 更换消防栓栓头

暑期家具调整工作有序开展

过去两周，家具报减与调整工作继续有序开展。

截止8月20日，东风6、7楼、品园3、4楼、宜园3楼、知行1楼、知行3楼共计报减家具5760余件(套)，此次报减的家具包括双层床、单人床、组合公寓床、二屉桌、四门柜、二门柜、书架、椅子等。

另一方面，家具调整工作持续开展。根据新生宿舍床位调整计划，两周内，共计搬运、拆装学生宿舍家具840余件(套)。涉及东风7楼、品园4楼、知行1楼、家属区，调整的家具类别包括钢琴桌、二屉桌、组合桌、衣柜、双层床、单人床、方凳、椅子。



▲ 待报减的方凳



▲ 组装木质单人床



本周快讯

人大附中百余学生入住知行3楼

经前期精细保洁、卧具铺换、设施检修等紧张准备工作，8月15日，知行3楼顺利接待中国人民大学附属中学100余名学生入住。

期间，部门就住宿安全、公寓生活等事宣传达至每一名学生，每日检查楼层服务设施及消防设备运行情况，确保给学生提供一个温馨、平安的环境。



▲ 人大附中高三学生入住 住宿资源管理工作纪实

每年暑期也是公寓住宿资源管理工作最为繁忙的时期。资源管理办公室每周需办理学生退宿、调宿及回国入住手续10余人次。过去两周，联系信息技术中心，完成2018年住宿管理系统中楼宇属性、学生类别等信息修订工作，并与学生处学籍科沟通，完成2018年新生数据上传工作。

与此同时，认真接待新生关于最早入住时间、宿舍及床位分配、家具配置等问题的咨询，每日咨询量10余起。

另外，积极配合制定北园6楼住宿学生调整工作方案，并联系学院认真搜集调整工作中可能遇到的困难，以妥善处理相关问题。

新生卧具系统正式上线， 暑期接待卧具有序回库

8月10日，新生卧具预订系统正式上线，期间，部门认真做好网络及电话答疑工作，及时将相关信息公布于线上答疑平台。截止目前，共计收到有效订单1591个。同时，加班加点，做好接待卧具管理工作。过去两周，共计换洗、入库卧具700余套，回收窗帘1200余块。

